

Harmonogram realizacji projektu pn "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice - część III - stan na 19 maja 2016 r.

[illegible]

Rodzaj kontraktu	Nazwa	Nr kontraktu	Termin wszczęcia procedury przetargowej	Termin podpisania umowy	Termin zakończenia realizacji
roboty	Rozbudowa Stacji Uzdarniania Wody w Borzęcinie Małym polegająca na zwiększeniu wydajności o 50%.	59	2017-08-30	2017-10-30	2018-09-30
					styczeń
					luty
					marzec
					kwiecień
					maj
					czerwiec
					lipiec
					sierpień
					wrzesień
					październik
					listopad
					grudzień
					styczeń
					luty
					marzec
					kwiecień
					maj
					czerwiec
					lipiec
					sierpień
					wrzesień
					październik
					listopad
					grudzień
					styczeń
					luty
					marzec
					kwiecień
					maj
					czerwiec
					lipiec
					sierpień
					wrzesień
					październik
					listopad
					grudzień
					styczeń
					luty
					marzec
					kwiecień
					maj
					czerwiec
					lipiec
					sierpień
					wrzesień
					październik
					listopad
					grudzień