Uporzadkowanie gospodarki wodno - Sciekowej w Gminie Stare Babice - czesé lll + rozszerzenie

WYKRES GANTTA
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Rodzaj kontraktu Nazwa Nr kontraktu procedury podpisania zakonczenia
przetargowej umowy realizacji
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Dzikiej )
roboty Rozy, Kwiatow Polnych, Zielonej £aki, Lasku 42 2016.12.08 2017.03.06 2019.02.15 ZADANIE ZAKONCZONE
Brzozowego, Lawendy w Borzecinie Matym

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w )
roboty miejscowosciach Borzecin Maty, Borzecin Duzy i 42,4854 2018.05.15 2018.07.30 2019.03.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Babice Nowe - dodatkowe odcinki sieci.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne

taszczynskiego czesé | (po zachodniej stronie S8) & 2019.08.30 2019.09.26 2020.03.14

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne
kaszczynskiego czesé | (po zachodniej stronie S8)" -
aktualizacja projektu

ustugi 43aa 2018.03.17 2018.05.15 2018.11.30 ZADANIE ZAKONCZONE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci ;
roboty Zielonki Wie$ pomigdzy ulicami Sportowg i Biatej 44 2016.10.19 2017.01.24 2019.08.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Gory.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w )
roboty miejscowosci Zielonki Wie$ pomiedzy ulicami 44 uzupetniajace 2017.05.24 2017.07.12 2019.08.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Sportowg i Biatej Géry-zam. uzupetniajgce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi

. ) . 45 2018.12.22 2019.03.15 2019.12.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Koczargi Stare gmina Stare Babice.

roboty

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych ’
roboty Babicach o wydajnosci Q = 130 m3/h (Qds$r = 46 2014.08.29 2014.11.12 2015.11.19 ZADANIE ZAKONCZONE
1680 m3/d)

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu ;
ustugi "Odprowadzenie sciekéw ze wschodniej czesci gminy 48a 2014.12.01 2015.02.27 2019.02.21 ZADANIE ZAKONCZONE
Stare Babice do Oczyszczalni"

Odprowadzenie $ciekéw ze wschodniej czesci gminy
roboty Stare Babice do Oczyszczalni - cze$¢ | (kanat ttoczny i 48 2019.03.15 2019.04.30 2020.06.30
przepompownia w ul. Mitej)

Odprowadzenie $ciekéw ze wschodniej czesci gminy

Stare Babice do Oczyszczalni - czesc I 48 2020.07.15 2020.10.10 2021.05.30

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ’
ustugi "Budowa sieci wodociggowej w ul. Rekreacyjnej w 49a 2014.11.11 2014.12.11 2016.01.30 ZADANIE ZAKONCZONE
miejscowosci Zielonki Parcele"

Budowa sieci wodociggowej w ul. Rekreacyjnej w

L - ; 49 2016.05.19 2016.07.12 2017.01.11 ZADANIE ZAKONCZONE
miejscowosci Zielonki Parcele

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, 50a 2014.11.17 2015.02.12 2016.03.30 ZADANIE ZAKONCZONE
pomigdzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka i

Sikorskiego, gm. Stare Babice"

ustugi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie, .
roboty pomiedzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka i 50 2017.01.23 2017.04.26 2017.12.08 ZADANIE ZAKONCZONE
Sikorskiego, gm. Stare Babice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie,

g‘i’g'rz‘;izeyg‘(‘)"g':"nacsztk;ég”ad;f:_' Ezoehé“é'al‘”ka' ' 50 2017.08.18 2017.09.06 2017.12.08 ZADANIE ZAKONCZONE

(dodatkowe odcinki sieci) - zamoéwienie z wolnej reki.

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie,

ustugi pomiedzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka, i 50a 2017.09.17 2017.10.26 2018.01.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Sikorskiego gm. Stare Babice - czes¢ Il
(sie¢ kanalizacyjna w ul. Urbanowicza)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie,
pomiedzy ul. Maczka, Andersa, Pohulanka, i
roboty Sikorskiego gm. Stare Babice - czes¢ Il 50 2020.01.15 2020.03.01 2020.06.30
(sie¢ kanalizacyjna w ul. Urbanowicza) - zamdwienie
z wolnej reki.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu .
ustugi "Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zielonki 51a 2015.04.16 2015.07.07 2016.02.29 ZADANIE ZAKONCZONE
Wies$ pomigdzy ul. Sportowg i Biatej Gory"

Budowa sieci wodociagowe] w miejscowosci Zielonki 51 2016.05.16 2016.09.02 2017.05.19 ZADANIE ZAKONCZONE

roboty Wies$ pomigdzy ul. Sportowg i Biatej Gory

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu :
ustugi "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach 52a 2015.07.03 2015.10.08 2017.02.15 ZADANIE ZAKONCZONE
Starych - zlewnia pompowni Sasanki"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach

- . ) 52 2018.08.01 2018.09.10 2010.01.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Starych - zlewnia pompowni Sasanki

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt
ustugi Krélewski na zachdd od ul. Spacerowej w 53a bez procedury| 2016.10.14 2017.02.28 ZADANIE ZAKONCZONE
miejscowosci Borzecin Maty i Borzecin Duzy" -
aktualizacja projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt
roboty Krélewski na zachéd od ul. Spacerowej w 53 2020.05.15 2020.07.10 2021.05.31
miejscowosci Borzecin Maty i Borzecin Duzy

Opracowanie dokumentacji technicznej dla )
ustugi kontraktu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 54a 2015.06.05 2015.08.05 2016.02.28 ZADANIE ZAKONCZONE
ulicach odchodzacych od ulicy Kosmowskiej"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach

) - 54 2016.06.28 2016.09.28 2018.01.30 ZADANIE ZAKONCZONE
odchodzacych od ulicy Kosmowskiej

roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 54 )
roboty odchodzgcych od ulicy Kosmowskiej-zam. e 2017.08.18 2017.09.01 2018.01.30 ZADANIE ZAKONCZONE
uzupetniajgce

Budowa sieci wodociggowej w ul. Kartowicza w

e . 55 2016.10.14 2016.12.14 2017.05.23 ZADANIE ZAKONCZONE
miejscowosci Klaudyn

roboty

Opracowanie dokumentacji technicznej dla )
ustugi kontraktu "Budowa sieci wodociggowej w ul. 55a niekwalifikowalne 2015.11.05 2016.03.15 ZADANIE ZAKONCZONE
Kartowicza w miejscowosci Klaudyn"

Opracowanie dokumentacji technicznej dla
kontraktu "Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Janéw pomiedzy ulicami
Sikorskiego, Andersa, Pohulanka i Maczka, gm.
Stare Babice oraz kanalizacji sanitarnej (tacznik
miedzy ulica Maczka i Andersa

ustugi 56a niekwalifikowalne 2014.07.15 2015.06.10 ZADANIE ZAKONCZONE

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Janéw pomiedzy ulicami Sikorskiego, Andersa,
roboty Pohulanka i Maczka, gm. Stare Babice oraz 56 2016.02.09 2016.06.06 2016.12.23 ZADANIE ZAKONCZONE
kanalizacji sanitarnej (tacznik miedzy ulicg
Maczka i Andersa

Opracowanie dokumentac;ji technicznej dla
kontraktu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Zielonki Wies (teren
poscaleniowy)"

ustugi 57a 2018.03.02 2018.08.10 2019.03.31 ZADANIE ZAKONCZONE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
roboty miejscowosci Zielonki Wies (teren 57 2020.09.15 2020.12.30 2021.07.31
poscaleniowy).

Opracowanie koncepcji Monitoringu sieci

. . . . . 58a niekwalifikowalne 2020.03.01 2020.10.31
wodociggowej na ternie gminy Stare Babice.

ustugi

Wykonanie monitoringu sieci wodociggowej na
terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie
instalacji dla zdanego odbioru danych z
urzgdzen wodomierzowych klientow Spotki
G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z 0.0.- cz¢s$¢ naktadki
wodomierzowe

dostawy 58 2020.03.01 2020.05.30 2022.06.30

Wykonanie monitoringu sieci wodociggowej na
terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie
instalacji dla zdanego odbioru danych z
urzadzen wodomierzowych klientéw Spétki
G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z 0.0.- czes¢ system
GIS

dostawy 58 2019.01.02 2019.01.01 2019.12.31

Wykonanie monitoringu sieci wodociggowej na
terenie gminy Stare Babice oraz przygotowanie
instalacji dla zdanego odbioru danych z
urzadzen wodomierzowych klientéw Spétki
G.P.K. "Eko-Babice" Sp. z 0.0.- czes¢é
wzdrozenie ZSI

ustugi 58 2020.03.01 2020.05.01 2021.07.31

Opracowanie dokumentacji technicznej dla
kontraktu "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Borzecinie Matym polegajgca na zwigkszeniu
wydajnosci o0 50%"

ustugi 59a 2019.05.31 2019.09.30 2020.07.31

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
roboty Borzgcinie Matym polegajgca na zwiekszeniu 59 2020.05.15 2020.07.07 2021.12.31
wydajnosci 0 50%.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu :
ustugi "Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zielonki 60a 2018.03.02 2018.05.10 2019.03.31 ZADANIE ZAKONCZONE
Wies$ (teren poscaleniowy).

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zielonki

Y - 60 2020.03.15 2020.05.15 2020.09.30
Wies$ (teren poscaleniowy).

roboty

,Opracowania dokumentacji technicznej dla kontraktu: )
ustugi Budowa sieci wodociggowej we wsi Blizne 61a 2016.10.06 2016.10.21 2017.02.28 ZADANIE ZAKONCZONE
taszczynskiego. Czesé | (po zachodniej stronie S8)”

Budowa sieci wodociggowej we wsi Blizne

Ny it - . y 61 2017.08.01 2017.11.16 2018.07.19 ZADANIE ZAKONCZONE
Laszczynskiego. Czes$¢ | (po zachodniej stronie S8)”.

roboty

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach

) o " i ) . 62 2017.07.12 2017.10.17 2018.05.25 ZADANIE ZAKONCZONE
dojazdowych w miejscowosci Mariew i Stanistawoéw.

roboty

Budowa sieci wodociggowej w ulicy Trakt Krolewski ;
roboty na zachdd od ul. Spacerpowej w miejscowosci 63 2016.11.14 2017.03.07 2017.07.12 ZADANIE ZAKONCZONE
Borzecin Maty

Opracowania dokumentacji technicznej dla kontraktu: )
ustugi "Budowa spinki wodociggowej Osiedlowa-Izabelinska 64a 2016.11.08 2016.11.28 2017.04.24 ZADANIE ZAKONCZONE
w miejscowosci Stare Babice. Etap 1i II"

Budowa spinki wodociggowej Osiedlowa-Izabelinska

o o . 64 2017.02.16 2017.05.19 2017.12.05 ZADANIE ZAKONCZONE
w miejscowosci Stare Babice. Etap |

roboty

Budowa spinki wodociggowej Osiedlowa-Izabelinska

o o . 64 2018.02.06 2018.05.09 2018.10.12 ZADANIE ZAKONCZONE
w miejscowosci Stare Babice. Etap Il

roboty

Odcinki uzupetiajace sieci kanalizacyjnej

wzdhuz ul. Warszawskiej w gm. Stare Babice". 72 2018.10.03 2018.11.19 2019.12.10 ZADANIE ZAKONCZONE

roboty

"Budowa sieci wodociagowej w drodze

dojazdowej do ul. Kutrzeby w Starych Babicach” 76 2018.10.30 2018.12.11 2019.04.30 ZADANIE ZAKONCZONE

roboty

Budowa uje¢ wody oligocenskiej w celu poprawy
roboty jakosci wody: modernizacja Stacji Uzdatniania 77 2019.03.15 2019.05.30 2020.12.31
Wody w Starych Babicach - etap II.
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